

Prosinec 2012

ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily začíná realizovat v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost projekt PRO(EU)ROPE - Profesní rozvoj pedagogů

Projekt zaměřený na vzdělávání je realizován ve spolupráci se 3 partnerskými školami v Libereckém kraji (Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace).

Plánované období realizace projektu je od 1.11.2012 do 30.6.2014 a jeho obsahem jsou čtyři klíčové aktivity zahrnující 19 prezenčních a 5 elearningových vzdělávacích programů v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání ICT. Realizace vzdělávání bude probíhat v jednotlivých školách nebo v pronajatých prostorách.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených škol za pomoci jejich dalšího vzdělávání.

Leden 2013

Měsíc leden byl ve znamení tvorby propagačních letáků (plakáty do jednotlivých škol) a materiálů (vlaječky, hrnečky, tužky, blogy aj.). Probíhaly také dokončovací práce na výběrových řízeních pro dodavatele vzdělávacích kurzů.

Řídící tým projektu nezačal již práce na monitorovací zprávě, která se bude v následujícím období odevzdávat, a proto v průběhu měsíce absolvoval řídicí tým několik setkání kvůli koordinaci prací na monitorovací zprávě.

Únor 2013

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů prochází velkými úpravami, pracujeme na podrobnostech, snažíme se popsat vše co nejpřesněji a podrobně.

Březen 2013

Práce na Výběrovém řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů stále pokračují, současně začínáme tvořit Výběrové řízení na Dodávku e-learningu a Výběrové řízení na Dodávku technického zařízení. Současně jsme provedli také průzkum trhu pro všechna tři výběrová řízení.

Duben 2013

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů jsme rozdělili na tři části, vše je připravené k vyhlášení. Zpracovali jsme informace z průzkumu trhu a vytvořili časový harmonogram konání jednotlivých kurzů a seminářů pro všechny zapojené partnerské školy.

Květen 2013

Proběhlo Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů, výsledky jsme zveřejnili na webových stránkách Libereckého kraje a webových stránkách ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily. Pracujeme na co nejpodrobnější specifikaci Výběrového řízení na Dodávku e-learningu a Výběrového řízení na Dodávku technického zařízení.

Červen 2013

Řídící tým projektu se několikrát setkal s vedením partnerských škol, upřesnili jsme si průběh, organizaci a konání plánovaných kurzů a seminářů.

Proběhla setkání účastníků jazykových kurzů s lektory. První hodiny jazykových kurzů a dvoudenní semináře z oblasti kurikulární reformy jsou naplánovány na poslední týden v srpnu 2013.

Červenec 2013

Vyhlásili jsme Výběrové řízení na Dodávku e-learningu a Výběrové řízení na Dodávku technického zařízení. Řídící tým projektu nyní pracuje na 2.monitorovací zprávě, která se bude v následujícím období odevzdávat. Probíhají setkání kvůli koordinaci prací na monitorovací zprávě a organizaci zabezpečení jednotlivých kurzů a seminářů.